



28.11.2008 16/00462/08

Segellat

(Llei 10/1998-CAIB)

2C4D626C52F7FE6B977CA41EEF23080C8B17F850

V PRESUPUESTO

Presupuesto de Ejecución Material

CAPITULO 1 - DEMOLICIONES.....	20.636,22
CAPITULO 2 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	4.099,85
CAPITULO 3 - HORMIGONES.....	41.119,46
CAPITULO 4 - FORJADOS.....	29.142,71
CAPITULO 5 - ESTRUCTURAS METALICAS.....	1.043,59
CAPITULO 6 - CUBIERTAS.....	15.016,99
CAPITULO 7 - FABRICAS Y TABIQUES.....	19.641,58
CAPITULO 8 - RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION.....	7.311,06
CAPITULO 9 - REVOCOS Y ENLUCIDOS.....	20.375,37
CAPITULO 10 - SOLADOS Y ALICATADOS.....	18.012,52
CAPITULO 11 - CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL.....	13.366,66
CAPITULO 12 - AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION.....	4.642,64
CAPITULO 13 - FIRMES Y PAVIMENTOS.....	9.029,74
CAPITULO 14 - OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA).....	5.243,76
CAPITULO 15 - CARPINTERIA DE MADERA.....	12.465,50
CAPITULO 16 - CERRAJERIA.....	19.854,70
CAPITULO 17 - FONTANERIA.....	6.859,93
CAPITULO 18 - ELECTRICIDAD.....	28.376,51
CAPITULO 19 - AIRE ACONDICIONADO.....	14.731,43
CAPITULO 20 - ACRISTALAMIENTOS.....	6.808,10
CAPITULO 21 - PINTURA.....	3.396,03
CAPITULO 22 - ENSAYOS.....	5.800,00
CAPITULO 23 - CONTRAINCENDIOS.....	1.905,30
CAPITULO 24 - VARIOS.....	10.000,00
Total	318.879,65

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

MANACOR, NOVIEMBRE 2008
ARQUITECTO



CESAR GONZALEZ V.

RESUMEN PRESUPUESTO



PRESUPUESTO OBRA	318.879,65
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	5.480,27

Presupuesto de Ejecución Material	324.359,92
13% de Gastos Generales	42.166,79
6% de Beneficio Industrial	19.461,60
Suma	385.988,31
I.V.A.: 16%	61.758,13
TOTAL CONTRATA	447.746,44

El total de la Contrata asciende a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

MANACOR, NOVIEMBRE 2008
ARQUITECTO

CESAR GONZALEZ V.